



ROTEIRO OPERACIONAL · WCAG 2.2 AA

Roteiro 100% — código, humano e auditoria externa

Plano único para atingir certificação comercial completa: VPAT 2.5, declaração em português e regressão contínua. Três trilhas independentes, cada uma a 100% no seu domínio.

Data: 10 de junho de 2026

Commit referência: 586cb45

Origem: docs/WCAG-100-PASSO-A-PASSO.md

Três trilhas até 100% total

Trilha	Meta	Verificação	Jun/2026
A — Código	100%	npm run ally:gate	✓
B — Humano	100%	Checklist §7 + NVDA	Pendente
C — Externa	100%	Relatório + VPAT 2.5	Pendente

Certificação total = A 100% e B 100% e C 100%.

Mapa de percentagens globais

Meta	Acção	% global após
~75% Fase 1	Sessão NVDA + §7 sem blockers	Pronto para RFP
~85% Fase 1	+ validação hangar/FCU + modo escuro	Pré-auditoria sólida
~95% Fase 1	Gate §8 = Sim	Auditor pode entrar
~70% cert. total	Relatório externo + remediação	Pós-Fase 2
100% comercial	VPAT 2.5 + declaração PT	Fase 3 fechada

Trilha A — Código (meta 100%)

Executável por script/CI. Estado actual: concluída.

```
cd frontend
npm run build
npm run test:unit
npm run a11y:axe
npm run a11y:flow-p0
npm run a11y:flow-full
npm run a11y:gate
```

Checklist código

#	Item	OK
A1	Build produção	✓
A2	Vitest core	✓
A3	Axe 52/52	✓
A4	Flow P0 4/4	✓
A5	Flow full 12/12	✓
A6	Gate código 100%	✓
A7	CI integrado	✓

Trilha B — Humano (meta 100%)

Não automatizável. Ferramentas: **NVDA** (Windows) ou VoiceOver (macOS) + navegação só por teclado.

B.1 Pré-requisitos

- Trilha A em 100% (a11y:gate verde).
- Ambiente: <https://app.aerosuite.com.br> · tenant default.
- Login: wcag-auditor@aerosuite.com.br.
- Script SQL de sanitização do tenant demo executado.

B.2 Sessão única (~60–90 min)

1. Setup NVDA (template SESSAO-P0-MANUAL).
2. 6 rotas P0: login, OS, estoque, configurações, propostas, externo/propostas.
3. Fluxos F1, F4, F6, F12 com teclado e leitor de tela.
4. Preencher §7 do checklist pré-auditoria.
5. Zero blockers → Gate §8 "Pronto para auditor externa: Sim".

Trilha C — Externa + VPAT (meta 100%)

C.1 Contratar auditoria

1. Enviar RFP (docs/wcag-evidencias/RFP-FASE2-AUDITORIA-WCAG.md) a 2–3 fornecedores.
2. Prover credenciais homologação (canal seguro).
3. Resposta até 11/jul/2026 · janela de teste 15–20 dias úteis.

C.2 Remediação

Severidade	Acção
Blocker	Corrigir antes de VPAT comercial
Major	Corrigir no mesmo ciclo de release
Minor	Backlog priorizado

C.3 VPAT 2.5 e comunicação

- Emitir VPAT 2.5 (formato ITI) com base no relatório externo.
- Publicar declaração de acessibilidade em aerosuite.com.br.
- Actualizar VPAT interno e arquivo de evidências.

C.4 Manutenção

- PR bloqueado se axe/flow falhar.
- Amostra manual 6 rotas P0 a cada release (15 min).
- Re-auditoria semestral ou após refactor UI legado.

Documentos de apoio no repositório

Documento	Uso
WCAG-CERTIFICACAO-ROTEIRO.md	Fases 1–4 resumidas
PRE-AUDITORIA-WCAG-CHECKLIST.md	Checklist operacional
VPAT-WCAG-INTERNO.md	VPAT interno
PROTOCOLO-P0-MANUAL.md	Sessão NVDA
RFP-FASE2-AUDITORIA-WCAG.md	Contratação auditor

Última revisão: junho/2026 · Aero Suite · Diretoria de TI